



**Министерство информационных технологий и связи  
Челябинской области**

**ПРИКАЗ**

« 24 » 12 20 18 г.  
г. Челябинск

№ 258

О внесении изменений в План реализации государственной программы Челябинской области «Развитие информационного общества в Челябинской области на 2016 – 2018 годы»

В соответствии с постановлением Правительства Челябинской области от 25.07.2013 г. № 148-П «О Порядке принятия решений о разработке государственных программ Челябинской области, их формировании и реализации и о признании утратившими силу некоторых постановлений Правительства Челябинской области», в целях реализации государственной программы Челябинской области «Развитие информационного общества в Челябинской области на 2016 – 2018 годы», утвержденной постановлением Правительства Челябинской области от 17.11.2015 г. № 571-П,

**ПРИКАЗЫВАЮ:**

1. Внести в приказ Министерства информационных технологий и связи Челябинской области от 29.12.2017 г. № 275 «Об утверждении Плана реализации государственной программы Челябинской области «Развитие информационного общества в Челябинской области на 2016 – 2018 годы» в 2016 – 2018 годах» (в ред. от 10.07.2018 № 149) следующее изменение:

План реализации государственной программы Челябинской области «Развитие информационного общества в Челябинской области на 2016 – 2018 годы» в 2018 году и приложение к нему, утвержденные вышеуказанным приказом, изложить в новой редакции (прилагается).

2. Организацию и контроль сбора ежеквартальной отчетности об исполнении плана возложить на начальника отдела С.Г. Семенова.

3. Начальнику управления К.В. Макаренко, начальнику управления И.А. Филатову, начальнику управления Е.В. Огорельцеву, начальнику управления В.Н. Макарову, начальнику управления Л.В. Мигуновой, начальнику отдела А.С. Зинкевич, начальнику отдела В.С. Вагнеру, начальнику отдела В.А. Пастухову, начальнику отдела С.В. Малетиной, начальнику отдела В.С. Лебедеву, начальнику отдела В.Р. Мухамедчанову, начальнику отдела О.И. Симбиряковой, начальнику отдела В.М. Санниковой, начальнику отдела – главному бухгалтеру С.А. Панкратовой, начальнику отдела Н.В. Коршуновой обеспечить выполнение мероприятий плана реализации государственной

программы Челябинской области «Развитие информационного общества в Челябинской области на 2016 – 2018 годы» в установленные сроки.

4. Инспектору-делопроизводителю А.О. Притчиной ознакомить с настоящим приказом начальника управления К.В. Макаренко, начальника управления И.А. Филатова, начальника управления Е.В. Огорельцева, начальника управления В.Н. Макарова, начальника управления Л.В. Мигунову, начальника отдела А.С. Зинкевич, начальника отдела В.С. Вагнера, начальника отдела В.А. Пастухова, начальника отдела С.В. Малетину, начальника отдела В.С. Лебедева, начальника отдела В.Р. Мухамедчанова, начальника отдела О.И. Симбирякову, начальника отдела В.М. Санникову, начальника отдела – главного бухгалтера С.А. Панкратову, начальника отдела Н.В. Коршунову.

5. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Министр



А.С. Козлов

УТВЕРЖДЕН  
приказом Министерства информационных  
технологий и связи Челябинской области  
от \_\_\_\_\_ 2018 г. № \_\_\_\_\_

План реализации государственной программы Челябинской области  
«Развитие информационного общества в Челябинской области на 2016 – 2018 годы» в 2018 году (далее именуется – госпрограмма).

№ п/ п	Наименование подпрограмм, ведомственных целевых программ, направлений отдельных мероприятий государственной программы, контрольного события	Ответственный исполнитель	Срок наступления контрольного события (дата)*			
			2018 год			
			I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.
1	2	3	12	13	14	15
<i>I</i>	<i>Подпрограмма «Внедрение информационных технологий в целях повышения качества жизни населения Челябинской области»</i>					
1	контрольное событие 1.1 «Обеспечено межведомственное взаимодействие в электронном виде с федеральными органами власти по 21 видам сведений»	МИТиС	-	-	-	31.12
2	контрольное событие 1.2 «Обеспечено оказание в электронном виде на региональном портале государственных и муниципальных услуг 6 государственных услуг»	МИТиС	-	-	-	31.12
3	контрольное событие 2.1 «Информирование населения Челябинской области о механизмах получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме путем изготовления и выхода аудиороликов на радиостанциях осуществлено»	МИТиС	-	-	-	31.12
4	контрольное событие 2.2 «Информирование населения Челябинской области о механизмах получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме на сайтах в сети Интернете осуществлено»	МИТиС	-	-	-	31.12
5	контрольное событие 2.3 «Информирование населения Челябинской области о механизмах получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме путем создания сценария и съемки не менее 20 связных программ, размещение всех выпусков телепрограмм телепроекта в эфире общедоступного телевизионного канала осуществлено»	МИТиС	-	-	-	31.12
6	контрольное событие 2.4 «Информирование населения Челябинской области о механизмах получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме в 2018 году» осуществлено	МИТиС	-	-	-	31.12
7	контрольное событие 3.1 «Форум по развитию информационного общества и формированию электронного правительства в Челябинской области проведен»	МИТиС	-	31.08	-	31.12
<i>II</i>	<i>Подпрограмма «Формирование в Челябинской области элементов электронного государства»</i>					
8	контрольное событие 4.1 «Закупка технических средств (компьютерная техника) для внедрения единой информационной системы в сфере социальной защиты населения Челябинской области осуществлена»	МИТиС	-	-	30.09	31.12
9	контрольное событие 5.1 «Обеспечен доступ к сети Интернет в аппарате судебных участков мировых судей Челябинской области»	ГУЮ	31.03	30.06	30.09	31.12
10	контрольное событие 5.2 «Обеспечена работоспособность комплексов специального программного	ГУЮ	31.03	30.06	30.09	31.12

	обеспечения государственной автоматизированной системы Российской Федерации «Правосудие»					
11	контрольное событие 6.1 «Сбор заявок и утверждение приказа на предоставление целевых субсидий осуществлен»	МОиН	-	15.05	-	-
12	контрольное событие 6.2 «Субсидия реализована в соответствии с целями Приложения 12 госпрограммы»	МОиН	-	-	-	31.12
13	контрольное событие 7.1 «Образовательные организации Челябинской области каналами связи обеспечены»	МОиН	-	-	-	31.12
14	контрольное событие 8.1 «Услуга по развитию автоматизированной системы, обеспечивающей деятельность кадровых служб, оказана»	МИТиС	-	-	-	31.12
15	контрольное событие 8.2 «Услуга по развитию единой информационной системы в сфере социальной защиты населения Челябинской области оказана»	МИТиС	-	-	-	31.12
16	контрольное событие 8.3 «Услуга по развитию автоматизированной системы «Обращения граждан» оказана»	МИТиС	-	-	-	31.12
17	контрольное событие 8.4 «Услуга по автоматизации процесса получения запросов Главным управлением по труду и занятости населения Челябинской области от Министерства социальных отношений Челябинской области и управлений социальной защиты населения Челябинской области и отправки ответов оказана»	МИТиС	-	-	-	31.12
18	контрольное событие 8.5 «Услуга по развитию автоматизированной системы оперативного мониторинга социально-экономического развития Челябинской области оказана»	МИТиС	-	-	-	31.12
19	контрольное событие 8.6 «Услуга по развитию автоматизированной системы «Портал государственных и муниципальных услуг Челябинской области» оказана»	МИТиС	-	-	-	31.12
20	контрольное событие 8.7 «Услуга по развитию информационно-аналитической системы мониторинга жилищного фонда Челябинской области оказана»	МИТиС	-	-	-	31.12
21	контрольное событие 9.1 «Приобретено отечественное системное программное обеспечение»	МИТиС	-	-	-	31.12
22	контрольное событие 9.2 «Технические решения по переводу на отечественное программное обеспечение разработаны»	МИТиС	-	-	-	31.12
23	контрольное событие 9.3 «Перевод автоматизированных рабочих мест сотрудников 4 органов исполнительной власти Челябинской области на отечественное программное обеспечение осуществлен»	МИТиС	-	-	-	31.12
24	контрольное событие 10.1 «Услуга по сопровождению программного обеспечения автоматизации функций тарифного регулирования оказана»	МТриЭ	-	-	-	31.12
25	контрольное событие 11.1 «Перевод метрических книг досоветского периода, находящихся на хранении в госархиве, в электронный вид осуществлен»	ГКпДА	-	-	-	31.12
26	контрольное событие 12.1 «Компьютерная техника для оснащения рабочих мест по предоставлению государственных услуг и исполнению полномочий в области лесных отношений приобретена»	ГУЛ	-	-	-	31.12
27	контрольное событие 13.1 «Разработка публичного интерфейса (для читателей) поиска и заказа доступа к печатным и электронным ресурсам для АБИС ОРАС-Globa»	МК, ГКУК «ЧОУНБ»	-	-	-	31.12
28	контрольное событие 13.2 «Оцифровка печатных фондов (газет) ГКУК «ЧОУНБ»	МК, ГКУК «ЧОУНБ»	-	-	-	31.12
29	контрольное событие 14.1 «Услуги по созданию системы, автоматизирующей процессы формирования проектов государственных программ Челябинской области, а также процессы проектного управления в	МИТиС	-	-	-	31.12

	органах исполнительной власти Челябинской области, оказаны»					
30	контрольное событие 14.2 «Услуги по созданию автоматизированной системы управления транспортом Челябинской области оказаны»	МИТиС	-	-	-	31.12
31	контрольное событие 14.3 «Услуги по созданию автоматизированной системы управления сайтами для обеспечения и организации создания, редактирования, управления и контроля содержимого сайтов органов власти Челябинской области и подведомственных им учреждений оказаны»	МИТиС	-	-	-	31.12
III	<i>Подпрограмма «Развитие базовой инфраструктуры информационного общества и преодоление высокого уровня различия в использовании информационных технологий между различными слоями общества Челябинской области»</i>					
32	контрольное событие 15.1 «Коммутаторы локальной вычислительной сети приобретены и установлены»	МФ	-	-	30.09	-
33	контрольное событие 16.1 «Приобретено мультимедийное оборудование»	МИТиС	-	-	30.09	31.12
34	контрольное событие 16.2 «Приобретено коммуникационное оборудование»	МИТиС	-	-	30.09	31.12
35	контрольное событие 17.1 «Прием и проверка заявок на предоставлении субсидии осуществлены»	МИТиС	-	-	-	20.11
36	контрольное событие 17.2 «Сформирован реестр получателей и заключены соглашения»	МИТиС	-	-	-	04.12
37	контрольное событие 17.3 «Субсидия перечислена»	МИТиС	-	-	-	31.12
38	контрольное событие 18.1 «Компьютерные классы образовательных организаций информационно-коммуникационным оборудованием оснащены»	МОиН	-	-	-	31.12
IV	<i>Подпрограмма «Внедрение спутниковых навигационных технологий с использованием системы ГЛОНАСС и других результатов космической деятельности в интересах социально-экономического и инновационного развития Челябинской области»</i>					
39	контрольное событие 19.1 «Оплата услуг связи и обслуживание ведомственного транспорта МЭ, транспорта подведомственных МЭ учреждений, оснащенных бортовым навигационно-связным оборудованием ГЛОНАСС, произведены»	МЭ	31.03	30.06	30.09	31.12
40	контрольное событие 20.1 «Оплата услуг связи и обслуживание ведомственного транспорта МОБ, транспорта подведомственных МОБ учреждений, оснащенных бортовым навигационно-связным оборудованием ГЛОНАСС, произведены»	МОБ	31.03	30.06	30.09	31.12
41	контрольное событие 21.1 «Оплата услуг связи и обслуживание ведомственного транспорта МСХ, транспорта подведомственных МСХ учреждений ветеринарии на территории Челябинской области, оснащенных бортовым навигационно-связным оборудованием ГЛОНАСС, произведены»	МСХ	31.03	30.06	30.09	31.12
42	контрольное событие 22.1 «Оплата услуг связи и обслуживание транспорта подведомственных ГУЛ учреждений, оснащенных бортовым навигационно-связным оборудованием ГЛОНАСС, произведены»	ГУЛ	31.03	-	-	31.12
43	контрольное событие 23.1 «Бортовое навигационно-связное оборудование АвтоГРАФ-GSM (ГЛОНАСС) приобретено и установлено»	МЭ	-	-	-	31.12
44	контрольное событие 24.1 «Бортовое навигационно-связное оборудование АвтоГРАФ-GSM (ГЛОНАСС) приобретено и установлено»	МОБ	-	-	-	31.12
45	контрольное событие 24.2 «Спутниковые туристические навигаторы приобретены и установлены»	МОБ	-	-	-	31.12
V	<i>Подпрограмма «Развитие и эксплуатация информационных систем и инфраструктуры электронного правительства в Челябинской области»</i>					
46	контрольное событие 25.1 «Приобретено оборудование для открытого сегмента ЦОД (комплекты для увеличения объема дискового пространства системы хранения данных, коммутационное оборудование, сервера, камеры наружного наблюдения)»	МИТиС	-	-	-	31.12

47	контрольное событие 25.2 «Приобретено оборудование и программного обеспечения для защищаемого сегмента ЦОД (комплекты для увеличения объема дискового пространства системы хранения данных, сервера-лезвия, шасси для серверов-лезвий)»	МИТиС	-	-	-	31.12
48	контрольное событие 25.3 «Приобретены расходные материалы и запасные части для защищаемого и открытого сегментов ЦОД»	МИТиС	-	-	-	31.12
49	контрольное событие 25.4 «Приобретено компьютеризированное климатическое оборудование»	МИТиС	-	-	-	-
50	контрольное событие 26.1 «Поставка оборудования и комплектующих для ЕТКС осуществлена»	МИТиС	-	-	-	31.12
51	контрольное событие 26.2 «Поставка видеоконференцсвязи для органов местного самоуправления Челябинской области осуществлена»	МИТиС	-	-	-	31.12
52	контрольное событие 27.1 «Работы по заправке и восстановлению картриджей для органов исполнительной власти Челябинской области, находящихся на централизованном обслуживании, проведены»	МИТиС	31.03	-	-	31.12
53	контрольное событие 27.2 «Работы по техническому обслуживанию и ремонту вычислительной и оргтехники для органов исполнительной власти Челябинской области, находящихся на централизованном обслуживании, проведены»	МИТиС	31.03	-	-	31.12
54	контрольное событие 27.3 «Расходные материалы, комплектующие и запасные части для вычислительной и оргтехники органов исполнительной власти Челябинской области, находящихся на централизованном обслуживании, приобретены»	МИТиС	-	-	30.09	31.12
55	контрольное событие 27.4 «Работы по техническому обслуживанию и ремонту оборудования залов проведения заседаний и совещаний Правительства Челябинской области, проведены»	МИТиС	-	-	-	31.12
56	контрольное событие 27.5 «Работы по утилизации вычислительной, копировально-множительной техники, расходных материалов к вычислительной, копировально-множительной технике, проведены»	МИТиС	-	-	-	31.12
57	контрольное событие 28.1 «Поставка вычислительной техники с предустановленной операционной системой, серверного оборудования, источников бесперебойного питания для органов исполнительной власти Челябинской области, находящихся на централизованном обслуживании, осуществлена»	МИТиС	-	-	30.09	31.12
58	контрольное событие 28.2 «Поставка периферийного и специализированного оборудования, используемого вне состава рабочих станций (в том числе сетевые принтеры, сканеры, презентационное и мультимедийное оборудование, экранные комплексы, информационные киоски, навигационные устройства) для органов исполнительной власти Челябинской области, находящихся на централизованном обслуживании, осуществлена»	МИТиС	-	-	30.09	31.12
59	контрольное событие 28.3 «Поставка телекоммуникационного оборудования, включая коммутаторы, маршрутизаторы, а также устройства стационарной телефонной и подвижной радиотелефонной связи и средства IP-телефонии для органов исполнительной власти Челябинской области, находящихся на централизованном обслуживании, осуществлена»	МИТиС	-	30.05	30.09	31.12
60	контрольное событие 28.4 «Поставка лицензионного программного обеспечения для органов исполнительной власти Челябинской области, находящихся на централизованном обслуживании, осуществлена»	МИТиС	-	30.05	-	31.12
61	контрольное событие 29.1 «Субсидия на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в соответствии с государственным заданием ОГБУ «ЧРЦНИТ»,	ОГБУ «ЧРЦНИТ»	31.03	30.06	30.09	31.12

	утверждаемого МИТиС, предоставлена»					
VI	<i>Подпрограмма «Информационная безопасность и техническая защита»</i>					
62	контрольное событие 30.1 «Осуществлена координация деятельности органов исполнительной власти Челябинской области и органов местного самоуправления муниципальных образований Челябинской области в решении вопросов информационной безопасности и технической защите информации»	МИТиС	31.03	30.06	30.09	31.12
63	контрольное событие 31.1 «Техническая поддержка защищенных сетей (604, 3411) органов исполнительной власти Челябинской области и органов местного самоуправления муниципальных образований Челябинской области, и подведомственных им учреждений осуществлена»	МИТиС	-	-	-	31.12
64	контрольное событие 31.2 «Аттестация (переаттестация) и ежегодный контроль объектов информатизации органов исполнительной власти Челябинской области осуществлены»	МИТиС	-	-	-	31.12
65	контрольное событие 32.1 «Поставка координатора для сети VipNet осуществлена»	МИТиС	-	-	-	31.12
66	контрольное событие 32.2 «Аттестация объектов информатизации по требованиям защиты государственных информационных систем осуществлена»	МИТиС	-	-	-	31.12
VII	<i>Подпрограмма «Координация мероприятий по использованию информационно-коммуникационных технологий в деятельности органов исполнительной власти Челябинской области и подведомственных им казенных учреждений»</i>					
67	контрольное событие 33.1 «Экспертиза документов по информатизации органов исполнительной власти Челябинской области и подведомственных им казенных учреждений проведена»	МИТиС	31.03	30.06	30.09	31.12
68	контрольное событие 34.1 «Содействие по переводу сайтов органов государственной власти и местного самоуправления Челябинской области на функционирование в системе управления Интернет-сайтами органов власти и органов местного самоуправления Челябинской области оказано»	МИТиС	31.03	30.06	30.09	31.12
69	контрольное событие 35.1 «Доступ к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления обеспечен»	МИТиС	31.03	30.06	30.09	31.12
70	контрольное событие 36.1 «Деятельность МИТиС обеспечена»	МИТиС	31.03	30.06	30.09	31.12

\*- см. приложение к Плану реализации государственной программы Челябинской области «Развитие информационного общества в Челябинской области на 2016 – 2018 годы» в 2018 году.

Приложение к Плану реализации государственной  
программы Челябинской области «Развитие  
информационного общества в Челябинской области  
на 2016 – 2018 годы» в 2018 году

Детальный план-график реализации государственной программы в 2018 году.

№ п/п	Наименование подпрограмм, ведомственных целевых программ, направлений отдельных мероприятий государственной программы, контрольного события	Ответственный исполнитель (ФИО, должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начал а реализ ации	Срок оконч ания реализ ации (дата контр ольно го событ ия)	Объем ресурсно го обеспече ния, тыс. руб. 2018 год
1	2	3	4	5	6	9
	<b>Всего по государственной программе Челябинской области «Развитие информационного общества в Челябинской области на 2016 – 2018 годы»</b>		<b>X</b>	<b>2018</b>	<b>2018</b>	<b>526564,53</b>
<i>I</i>	<i>Подпрограмма «Внедрение информационных технологий в целях повышения качества жизни населения Челябинской области»</i>		<i>X</i>	<i>2018</i>	<i>2018</i>	<i>19527,0</i>
1	Автоматизация процессов оказания органами исполнительной власти Челябинской области и подведомственными им учреждениями государственных услуг в электронной форме, а также представления ими документов и сведений, необходимых для оказания государственных услуг, с использованием инфраструктуры электронного правительства в Челябинской области и федеральных государственных информационных систем	МИТиС, Филатов И.А. – начальник управления	Оказание услуги по автоматизации процессов оказания органами исполнительной власти Челябинской области и подведомственными им учреждениями государственных услуг в электронной форме, а также представления ими документов и сведений, необходимых для оказания государственных услуг, с использованием инфраструктуры электронного правительства в Челябинской области и федеральных государственных информационных систем	01.04. 2018	31.12. 2018	13941,0
	контрольное событие 1.1 «Обеспечено межведомственное взаимодействие в электронном виде с федеральными	X	X	X	31.12	X



органами власти по 21 видам сведений»						
контрольное событие 1.2 «Обеспечено оказание в электронном виде на региональном портале государственных и муниципальных услуг 6 государственных услуг»		X	X	X	31.12	X
2	Популяризация получения государственных услуг в электронном виде и сопровождение государственной программы	МИТиС, Зинкевич А.С. – начальник отдела	Увеличение доли граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме; увеличение количества граждан, зарегистрированных на ЕПГУ	01.03. 2018	31.12. 2018	3586,0
контрольное событие 2.1 «Информирование населения Челябинской области о механизмах получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме путем изготовления и выхода аудиороликов на радиостанциях осуществлено»		X	X	X	31.12	X
контрольное событие 2.2 «Информирование населения Челябинской области о механизмах получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме на сайтах в сети Интернете осуществлено»		X	X	X	31.12	X
контрольное событие 2.3 «Информирование населения Челябинской области о механизмах получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме путем создания сценария и съемки не менее 20 связных программ, размещение всех выпусков телепрограмм телепроекта в эфире общедоступного телевизионного канала осуществлено»		X	X	X	31.12	X
контрольное событие 2.4 «Информирование населения Челябинской области о механизмах получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме в 2018 году» осуществлено		X	X	X	31.12	X
3	Проведение форума по развитию информационного общества и формированию электронного правительства в Челябинской области	МИТиС, Зинкевич А.С. – начальник отдела	Обеспечение присутствия на форуме по развитию информационного общества и формированию электронного правительства в Челябинской области компаний, работающих в сфере информационно-коммуникационных технологий	01.01. 2018	31.12	2000,0
контрольное событие 3.1 «Форум по развитию информационного общества и формированию электронного правительства в Челябинской области проведен»		X	X	X	31.08 31.12	X

II	Подпрограмма «Формирование в Челябинской области элементов электронного государства»		X	2018	2018	97930,12
4	Приобретение технических средств (компьютерной техники) и средств защиты информации для внедрения единой информационной системы в сфере социальной защиты населения Челябинской области	МИТиС, Макаренко К.В. – начальник управления, МСО, Некрасов М.И. – начальник отдела	Приобретение технических средств (компьютерной техники) для внедрения единой информационной системы в сфере социальной защиты населения Челябинской области	01.02.2018	31.12.2018	29874,4
	контрольное событие 4.1 «Закупка технических средств (компьютерной техники) для внедрения единой информационной системы в сфере социальной защиты населения Челябинской области осуществлена»	X	X	X	30.09 31.12	X
5	Эксплуатация государственной автоматизированной системы «Правосудие» в деятельности мировой юстиции Челябинской области	ГУЮ, Смирнов О.В. – начальник отдела	Обеспечение исполнения мероприятий, направленных на реализацию положений Федерального закона от 22 декабря 2008 г. № 262-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности судов в Российской Федерации» на территории Челябинской области	01.01.2018	31.12.2018	4000,0
	контрольное событие 5.1 «Обеспечен доступ к сети Интернет в аппарате судебных участков мировых судей Челябинской области»	ГУЮ, Смирнов О.В. – начальник отдела	X	X	31.03 30.06 30.09 31.12	X
	контрольное событие 5.2 «Обеспечена работоспособность комплексов специального программного обеспечения государственной автоматизированной системы Российской Федерации «Правосудие»	ГУЮ, Смирнов О.В. – начальник отдела	X	X	31.03 30.06 30.09 31.12	X
6	Предоставление субсидий областными государственными бюджетными образовательными организациями дополнительного профессионального образования на иные цели для обеспечения функционирования регионального сегмента единой федеральной межведомственной системы учета контингента обучающихся по основным образовательным программам и дополнительным общеобразовательным программам	МОиН, Кулагина Е.А. - начальник отдела	Предоставление субсидий в целях проведения мероприятий, связанных с обеспечением функционирования регионального сегмента единой федеральной межведомственной системы учета контингента обучающихся по основным образовательным программам и дополнительным общеобразовательным программам	01.04.2018	31.12.2018	13900,0
	контрольное событие 6.1 «Сбор заявок и утверждение	X	X	X	15.05	X

приказа на предоставление целевых субсидий осуществлен»						
контрольное событие 6.2 «Субсидия реализована в соответствии с целями Приложения 12 госпрограммы»		X	X	X	31.12	X
7	Обеспечение каналов связи для подключения образовательных организаций Челябинской области к региональному сегменту единой федеральной межведомственной системы учета контингента обучающихся по основным образовательным и дополнительным общеобразовательным программам	МОиН, Кулагина Е.А. – начальник отдела	Реализация мероприятий по обеспечению каналов связи для подключения образовательных организаций Челябинской области к региональному сегменту единой федеральной межведомственной системы учета контингента обучающихся по основным образовательным и дополнительным общеобразовательным программам	01.03. 2018	31.12. 2018	7500,0
контрольное событие 7.1 «Образовательные организации Челябинской области каналами связи обеспечены»		X	X	X	31.12	X
8	Развитие информационных систем органов исполнительной власти Челябинской области	МИТиС, Филатов И.А. – начальник управления	Оказание услуг по доработке информационных систем органов исполнительной власти Челябинской области	15.01. 2018	31.12. 2018	14938,0
контрольное событие 8.1 «Услуга по развитию автоматизированной системы, обеспечивающей деятельность кадровых служб, оказана»		X	X	X	31.12	X
контрольное событие 8.2 «Услуга по развитию единой информационной системы в сфере социальной защиты населения Челябинской области оказана»		X	X	X	31.12	X
контрольное событие 8.3 «Услуга по развитию автоматизированной системы «Обращения граждан» оказана»		X	X	X	31.12	X
контрольное событие 8.4 «Услуга по автоматизации процесса получения запросов Главным управлением по труду и занятости населения Челябинской области от Министерства социальных отношений Челябинской области и управлений социальной защиты населения Челябинской области и отправки ответов оказана»		X	X	X	31.12	X
контрольное событие 8.5 «Услуга по развитию автоматизированной системы оперативного мониторинга социально-экономического развития Челябинской области оказана»		X	X	X	31.12	X

	контрольное событие 8.6 «Услуга по развитию автоматизированной системы «Портал государственных и муниципальных услуг Челябинской области» оказана»	X	X	X	31.12	X
	контрольное событие 8.7 «Услуга по развитию информационно-аналитической системы мониторинга жилищного фонда Челябинской области оказана»	X	X	X	31.12	X
9	Переход на использование в деятельности органов исполнительной власти Челябинской области отечественного аппаратного и программного обеспечения	МИТиС, Макаров В.Н. – начальник управления	Использование в органах исполнительной власти Челябинской области отечественного программного обеспечения, функционирование в ЦОД отечественной программно-аппаратной платформы	01.02. 2018	31.12. 2018	8878,0
	контрольное событие 9.1 «Приобретено отечественное системное программное обеспечение»	X	X	X	31.12	X
	контрольное событие 9.2 «Технические решения по переводу на отечественное программное обеспечение разработаны»	X	X	X	31.12	X
	контрольное событие 9.3 «Перевод автоматизированных рабочих мест сотрудников 4 органов исполнительной власти Челябинской области на отечественное программное обеспечение осуществлен»	X	X	X	31.12	X
10	Эксплуатация регионального сегмента федеральной государственной информационной системы «Единая информационно-аналитическая Система «Федеральный орган регулирования - региональные органы регулирования – субъекты регулирования» (ФГИС «ЕИАС»)	МТРИЭ, Черепанова Е.В. – заместитель Министра	Оказание услуги по сопровождению программного обеспечения автоматизации функций тарифного регулирования в формате, совместимом с ФГИС ЕИАС России, для нужд МТРИЭ с использованием 6 (шести) программных модулей ФГИС ЕИАС России	10.01. 2018	31.12. 2018	1651,3
	контрольное событие 10.1 «Услуга по сопровождению программного обеспечения автоматизации функций тарифного регулирования оказана»	X	X	X	31.12	X
11	Развитие единой информационно-поисковой системы архивов Челябинской области «Электронный архив»	ГКпДА, Булыгина Н.С. – консультант	Выполнение работ по переводу архивных дел в электронный вид	01.02. 2018	31.12. 2018	1522,7
	контрольное событие 11.1 «Перевод метрических книг досоветского периода, находящихся на хранении в госархиве, в электронный вид осуществлен»	X	X	X	31.12	X
12	Развитие ИКТ-инфраструктуры в целях повышения эффективности предоставления государственных услуг и исполнения полномочий в области лесных	ГУЛ, Каган Е.А. – начальник отдела	Сокращение срока согласования документации по планировке территории применительно к землям лесного фонда	01.03. 2018	31.12. 2018	149,72

	отношений	информационного обеспечения и делопроизводства				
	контрольное событие 12.1 «Компьютерная техника для оснащения рабочих мест по предоставлению государственных услуг и исполнению полномочий в области лесных отношений приобретена»	X	X	X	31.12	X
13	Развитие функциональных возможностей электронного каталога областного государственного казенного учреждения «Челябинская областная универсальная научная библиотека»	МК, Василенко Н.М. – консультант, Трубникова О.В. – начальник службы территориального взаимодействия, ГКУК «ЧОУНБ»	Увеличение количества поисковых запросов читателей в электронном каталоге ГКУК «ЧОУНБ»	01.02.2018	31.12.2018	850,0
	контрольное событие 13.1 «Разработка публичного интерфейса (для читателей) поиска и заказа доступа к печатным и электронным ресурсам для АБИС ОРАС-Globa»	X	X	X	31.12	X
	контрольное событие 13.2 «Оцифровка печатных фондов (газет) ГКУК «ЧОУНБ»	X	X	X	31.12	X
14	Создание информационных систем органов исполнительной власти Челябинской области	МИТиС, Филатов И.А. – начальник управления	Оказание услуг по разработке системы по автоматизации процессов формирования проектов государственных программ Челябинской области и проектного управления в органах исполнительной власти Челябинской области, по созданию автоматизированной системы управления транспортом Челябинской области и автоматизированной системы управления сайтами для обеспечения и организации создания, редактирования, управления и контроля содержимого сайтов органов власти Челябинской области и подведомственных им учреждений	10.01.2018	31.12.2018	14666,0
	контрольное событие 14.1 «Услуги по созданию системы, автоматизирующей процессы формирования проектов государственных программ Челябинской области, а также процессы проектного управления в органах исполнительной власти Челябинской области, оказаны»	X	X	X	31.12	X
	контрольное событие 14.2 «Услуги по созданию	X	X	X	31.12	X

	автоматизированной системы управления транспортом Челябинской области оказаны»					
	контрольное событие 14.3 «Услуги по созданию автоматизированной системы управления сайтами для обеспечения и организации создания, редактирования, управления и контроля содержимого сайтов органов власти Челябинской области и подведомственных им учреждений оказаны»	X	X	X	31.12	X
III	<i>Подпрограмма «Развитие базовой инфраструктуры информационного общества и преодоление высокого уровня различия в использовании информационных технологий между различными слоями общества Челябинской области»</i>		X	2018	2018	31565,13
15	Развитие локальной вычислительной сети Министерства финансов Челябинской области	МФ, Баженов В.Л. – начальник отдела	Увеличение производительности стека коммутаторов локальной вычислительной сети в 7,5 раз (отношение пропускной способности шины стека новых коммутаторов (480 ГБ/с) к пропускной способности шины стека старых коммутаторов (64 ГБ/с))	01.05. 2018	30.09. 2018	4565,13
	контрольное событие 15.1 «Коммутаторы локальной вычислительной сети приобретены и установлены»	X	X	X	30.09	X
16	Обеспечение информационно-телекоммуникационной инфраструктуры, связи и информационной безопасности ситуационных центров и пресс-центров Губернатора Челябинской области, обеспечивающих проведение конгрессно-выставочных и спортивных мероприятий в Челябинской области	МИТиС, Макаров В.Н. – начальник управления	Проведение на высоком уровне конгрессно-выставочных и спортивных мероприятий в Челябинской области	01.04. 2018	31.12. 2018	1000,0
	контрольное событие 16.1 «Приобретено мультимедийное оборудование»	X	X	X	30.09 31.12	X
	контрольное событие 16.2 «Приобретено коммуникационное оборудование»	X	X	X	30.09 31.12	X
17	Субсидии на возмещение части затрат на развитие инфраструктуры связи на территории Челябинской области	МИТиС, Санникова В.М. – начальник отдела	Создание (модернизация) не менее 8 объектов связи за счет средств субсидии	01.11. 2018	31.12. 2018	15000,0
	контрольное событие 17.1 «Прием и проверка заявок на предоставлении субсидии осуществлены»	X	X	X	20.11	X
	контрольное событие 17.2 «Сформирован реестр	X	X	X	04.12	X

получателей и заключены соглашения»						
контрольное событие 17.3 «Субсидия перечислена»		X	X	X	31.12	X
18	Оснащение информационно-коммуникационным оборудованием компьютерных классов образовательных организаций Челябинской области	МОиН, Кулагина Е.А. – начальник отдела	Реализация мероприятий по оснащению информационно-коммуникационным оборудованием компьютерных классов образовательных организаций	01.05. 2018	31.12. 2018	11000,0
контрольное событие 18.1 «Компьютерные классы образовательных организаций информационно-коммуникационным оборудованием оснащены»		X	X	X	31.12	X
IV	<i>Подпрограмма «Внедрение спутниковых навигационных технологий с использованием системы ГЛОНАСС и других результатов космической деятельности в интересах социально-экономического и инновационного развития Челябинской области»</i>		X	2018	2018	2182,7
19	Эксплуатация бортового оборудования навигационно-информационной системы мониторинга на базе технологий ГЛОНАСС ведомственного транспорта МЭ, транспорта подведомственных МЭ учреждений	МЭ, Обжорина Н.О. – начальник управления	Обеспечение технической поддержки и связи с транспортными средствами МЭ и подведомственных МЭ учреждений, оборудованных информационно-навигационными системами ГЛОНАСС	01.01. 2018	31.12. 2018	254,2
контрольное событие 19.1 «Оплата услуг связи и обслуживание ведомственного транспорта МЭ, транспорта подведомственных МЭ учреждений, оснащенных бортовым навигационно-связным оборудованием ГЛОНАСС, произведены»		X	X	X	31.03 30.06 30.09 31.12	X
20	Эксплуатация бортового оборудования навигационно-информационной системы мониторинга на базе технологий ГЛОНАСС ведомственного транспорта МОБ, транспорта подведомственных МОБ учреждений	МОБ, Костина С.Ю. – Первый заместитель Министра	Обеспечение технической поддержки и связи с транспортными средствами МОБ и подведомственных МОБ учреждений, оборудованных информационно-навигационными системами ГЛОНАСС	01.01. 2018	31.12. 2018	444,16
контрольное событие 20.1 «Оплата услуг связи и обслуживание ведомственного транспорта МОБ, транспорта подведомственных МОБ учреждений, оснащенных бортовым навигационно-связным оборудованием ГЛОНАСС, произведены»		X	X	X	31.03 30.06 30.09 31.12	X
21	Эксплуатация бортового оборудования системы мониторинга на базе технологий ГЛОНАСС ведомственного транспорта МСХ, транспорта подведомственных МСХ учреждений ветеринарии на территории Челябинской области	МСХ, Муркин А.Н. – начальник отдела	Обеспечение технической поддержки и связи с транспортными средствами МСХ и подведомственных МСХ учреждений ветеринарии на территории Челябинской области, оборудованных информационно-навигационными	01.01. 2018	31.12. 2018	562,1

			системами ГЛОНАСС			
	контрольное событие 21.1 «Оплата услуг связи и обслуживание ведомственного транспорта МСХ, транспорта подведомственных МСХ учреждений ветеринарии на территории Челябинской области, оснащенных бортовым навигационно-связным оборудованием ГЛОНАСС, произведены»	X	X	X	31.03 30.06 30.09 31.12	X
22	Эксплуатация бортового оборудования системы мониторинга на базе технологий ГЛОНАСС транспорта подведомственных ГУЛ учреждений	ГУЛ, Красильников А.П. – старший инженер	Обеспечение технической поддержки и связи с транспортными средствами подведомственных ГУЛ учреждений, оборудованных информационно-навигационными системами, использующими технологии ГЛОНАСС, с целью уменьшения расхождения показаний путевых листов с данными приборов ГЛОНАСС	01.01. 2018	31.12. 2018	475,2
	контрольное событие 22.1 «Оплата услуг связи и обслуживание транспорта подведомственных ГУЛ учреждений, оснащенных бортовым навигационно-связным оборудованием ГЛОНАСС, произведены»	X	X	X	31.03 31.12	X
23	Развитие навигационно-информационной системы мониторинга на базе технологий ГЛОНАСС ведомственного транспорта МЭ, транспорта подведомственных Министерству учреждений	МЭ, Обжорина Н.О. – начальник управления	Оборудование новых транспортных средств бортовым навигационно-связным оборудованием АвтоГРАФ-GSM (ГЛОНАСС)	01.10. 2018	31.12. 2018	65,8
	контрольное событие 23.1 «Бортовое навигационно-связное оборудование АвтоГРАФ-GSM (ГЛОНАСС) приобретено и установлено»	X	X	X	31.12.	X
24	Развитие навигационно-информационной системы мониторинга на базе технологий ГЛОНАСС ведомственного транспорта МОБ, транспорта подведомственных МОБ учреждений	МОБ, Костина С.Ю. – Первый заместитель Министра	Оборудование новых транспортных средств бортовым навигационно-связным оборудованием АвтоГРАФ-GSM и приобретение спутниковых туристических навигаторов (ГЛОНАСС)	01.10. 2018	31.12. 2018	381,24
	контрольное событие 24.1 «Бортовое навигационно-связное оборудование АвтоГРАФ-GSM (ГЛОНАСС) приобретено и установлено»	X	X	X	31.12	X
	контрольное событие 24.2 «Спутниковые туристические навигаторы приобретены и установлены»	X	X	X	31.12	X
V	Подпрограмма «Развитие и эксплуатация информационных систем и инфраструктуры электронного правительства в Челябинской области»		X	2018	2018	277372,84



25	Развитие ЦОД органов исполнительной власти Челябинской области	МИТиС, Макаренко К.В. – начальник управления	Приобретение оборудования и программного обеспечения для ЦОД. Увеличение количества запущенных виртуальных серверов, обеспечивающих выполнение задач по формированию электронного правительства в Челябинской области	01.01. 2018	31.12. 2018	46046,0
	контрольное событие 25.1 «Приобретено оборудование для открытого сегмента ЦОД (комплекты для увеличения объема дискового пространства системы хранения данных, коммутационное оборудование, сервера, камеры наружного наблюдения)»	X	X	X	31.12	X
	контрольное событие 25.2 «Приобретено оборудование и программного обеспечения для защищаемого сегмента ЦОД (комплекты для увеличения объема дискового пространства системы хранения данных, сервера-лезвия, шасси для серверов-лезвий)»	X	X	X	31.12	X
	контрольное событие 25.3 «Приобретены расходные материалы и запасные части для защищаемого и открытого сегментов ЦОД»	X	X	X	31.12	X
	Контрольное событие 25.4 «Приобретено компьютеризированное климатическое оборудование»	X	X	X	31.12	X
26	Развитие ЕТКС органов исполнительной власти Челябинской области	МИТиС, Макаров В.Н. – начальник управления	Поддержание на высоком уровне доступности коммутационных узлов ЕТКС	01.01. 2018	31.12. 2018	54213,2
	контрольное событие 26.1 «Поставка оборудования и комплектующих для ЕТКС осуществлена»	X	X	X	31.12	X
	контрольное событие 26.2 «Поставка видеоконференцсвязи для органов местного самоуправления Челябинской области осуществлена»	X	X	X	31.12	X
27	Эксплуатация ИКТ-инфраструктуры органов исполнительной власти Челябинской области	МИТиС, Макаренко К.В. – начальник управления	Централизованное обеспечение бесперебойной эксплуатации ИКТ-инфраструктуры органов исполнительной власти Челябинской области	01.02. 2018	31.12. 2018	14155,44
	контрольное событие 27.1 «Работы по заправке и восстановлению картриджей для органов исполнительной власти Челябинской области, находящихся на централизованном обслуживании, проведены»	X	X	X	31.03 31.12	X

контрольное событие 27.2 «Работы по техническому обслуживанию и ремонту вычислительной и оргтехники для органов исполнительной власти Челябинской области, находящихся на централизованном облуживании, проведены»		X	X	X	31.03 31.12	X
контрольное событие 27.3 «Расходные материалы, комплектующие и запасные части для вычислительной и оргтехники органов исполнительной власти Челябинской области, находящихся на централизованном облуживании, приобретены»		X	X	X	30.09 31.12	X
контрольное событие 27.4 «Работы по техническому обслуживанию и ремонту оборудования залов проведения заседаний и совещаний Правительства Челябинской области, проведены»		X	X	X	31.12	X
контрольное событие 27.5 «Работы по утилизации вычислительной, копировально-множительной техники, расходных материалов к вычислительной, копировально-множительной технике, проведены»		X	X	X	31.12	X
28	Развитие ИКТ-инфраструктуры органов исполнительной власти Челябинской области	МИТиС, Макаренко К.В. – начальник управления	Обеспечение модернизации локальных вычислительных сетей, компьютерного оборудования и оргтехники. Приобретение программного обеспечения с целью централизованного обслуживания органов исполнительной власти Челябинской области	01.02. 2018	31.12. 2018	28307,1
контрольное событие 28.1 «Поставка вычислительной техники с предустановленной операционной системой, серверного оборудования, источников бесперебойного питания для органов исполнительной власти Челябинской области, находящихся на централизованном облуживании, осуществлена»		X	X	X	30.09 31.12	X
контрольное событие 28.2 «Поставка периферийного и специализированного оборудования, используемого вне состава рабочих станций (в том числе сетевые принтеры, сканеры, презентационное и мультимедийное оборудование, экранные комплексы, информационные киоски, навигационные устройства) для органов исполнительной власти Челябинской области, находящихся на централизованном облуживании, осуществлена»		X	X	X	30.09 31.12	X

	контрольное событие 28.3 «Поставка телекоммуникационного оборудования, коммутаторы, маршрутизаторы, а также устройства стационарной телефонной и подвижной радиотелефонной связи и средства IP-телефонии для органов исполнительной власти Челябинской области, находящихся на централизованном обслуживании, осуществлена»	X	X	X	30.05 30.09 31.12	X
	контрольное событие 28.4 «Поставка лицензионного программного обеспечения для органов исполнительной власти Челябинской области, находящихся на централизованном обслуживании, осуществлена»	X	X	X	30.05 31.12	X
29	Финансовое обеспечение деятельности ОГБУ «ЧРЦНИТ» (выполнение работ в сфере связи и информатики в части технического сопровождения и эксплуатации, вывода из эксплуатации информационных систем и компонентов информационно-телекоммуникационной инфраструктуры, предоставления программного обеспечения, инженерной, вычислительной и информационно-телекоммуникационной инфраструктуры, в том числе на основе облачных технологий, ведения информационных ресурсов и баз данных и осуществления функции удостоверяющего центра)	ОГБУ «ЧРЦНИТ»	Обеспечение выполнения показателей и индикаторов государственного задания, утверждаемого МИТиС	01.01.2018	31.12.2018	134651,1
	контрольное событие 29.1 «Субсидия на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в соответствии с государственным заданием ОГБУ «ЧРЦНИТ», утверждаемого МИТиС, предоставлена»	X	X	X	31.03 30.06 30.09 31.12	X
VI	<i>Подпрограмма «Информационная безопасность и техническая защита»</i>		X	2018	2018	29109,0
30	Методическое обеспечение по вопросам информационной безопасности, технической защиты информации и безопасности персональных данных по направлениям деятельности органов исполнительной власти Челябинской области	МИТиС, Огорельцев Е.В. – начальник управления	Оказание методической и консультационной помощи органам исполнительной власти Челябинской области и органам местного самоуправления муниципальных образований Челябинской области в решении вопросов информационной безопасности и технической защиты информации.	01.01.2018	31.12.2018	финансирование не требуется

			Ежегодный сбор отчетов о состоянии информационной безопасности в органе исполнительной власти Челябинской области и органе местного самоуправления Челябинской области			
	контрольное событие 30.1 «Осуществлена координация деятельности органов исполнительной власти Челябинской области и органов местного самоуправления муниципальных образований Челябинской области в решении вопросов информационной безопасности и технической защите информации»	X	X	X	31.03 30.06 30.09 31.12	X
31	Эксплуатация защищенных ведомственных сетей и сервисов органов исполнительной власти Челябинской области	МИТиС, Огорельцев Е.В. – начальник управления	Обеспечение эксплуатации защищенных ведомственных сетей и сервисов органов исполнительной власти Челябинской области	01.01. 2018	31.12. 2018	22609,0
	контрольное событие 31.1 «Техническая поддержка защищенных сетей (604, 3411) органов исполнительной власти Челябинской области и органов местного самоуправления муниципальных образований Челябинской области, и подведомственных им учреждений осуществлена»	X	X	X	31.12	X
	контрольное событие 31.2 «Аттестация (переаттестация) и ежегодный контроль объектов информатизации органов исполнительной власти Челябинской области осуществлены»	X	X	X	31.12	X
32	Развитие защищенных ведомственных сетей и сервисов органов исполнительной власти Челябинской области	МИТиС, Макаренко К.В. – начальник управления, Огорельцев Е.В. – начальник управления	Обеспечение развития защищенных ведомственных сетей и сервисов органов исполнительной власти Челябинской области	01.03. 2018	31.12. 2018	6500,0
	контрольное событие 32.1 «Поставка координатора для сети VipNet осуществлена»	X	X	X	31.12	X
	контрольное событие 32.2 «Аттестация объектов информатизации по требованиям защиты государственных информационных систем осуществлена»	X	X	X	31.12	X

VII	Подпрограмма «Координация мероприятий по использованию информационно-коммуникационных технологий в деятельности органов исполнительной власти Челябинской области и подведомственных им казенных учреждений»		X	2018	2018	68877,74
33	Проведение экспертизы документов по информатизации органов исполнительной власти Челябинской области и подведомственных им казенных учреждений	МИТиС	Максимальный охват экспертной оценкой документов, используемых в рамках планирования, создания и использования информационно-коммуникационных технологий в деятельности органов исполнительной власти Челябинской области и подведомственными им казенными учреждениями	01.01.2018	31.12.2018	финансирование не требуется
	контрольное событие 33.1 «Экспертиза документов по информатизации органов исполнительной власти Челябинской области и подведомственных им казенных учреждений проведена»	X	X	X	31.03 30.06 30.09 31.12	
34	Содействие переводу сайтов органов государственной власти и местного самоуправления Челябинской области на функционирование в системе управления Интернет-сайтами органов власти и органов местного самоуправления Челябинской области	МИТиС	Увеличение количества сайтов органов государственной власти и органов местного самоуправления Челябинской области и их подведомственных учреждений, размещенных в системе управления Интернет-сайтами органов власти и местного самоуправления Челябинской области	01.01.2018	31.12.2018	финансирование не требуется
	контрольное событие 34.1 «Содействие по переводу сайтов органов государственной власти и местного самоуправления Челябинской области на функционирование в системе управления Интернет-сайтами органов власти и органов местного самоуправления Челябинской области оказано»	X	X	X	31.03 30.06 30.09 31.12	
35	Развитие портала «Информационное общество в Челябинской области»	МИТиС	Обеспечение выполнения требований федерального закона от 09.02.2009 г. № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления» региональными органами исполнительной власти и органами местного самоуправления Челябинской области за счет использования системы управления Интернет-сайтами органов власти и местного самоуправления Челябинской области	01.01.2018	31.12.2018	финансирование не требуется
	контрольное событие 35.1 «Доступ к информации о	X	X	X	31.03	

деятельности государственных органов и органов местного самоуправления обеспечен»					30.06 30.09 31.12	
36	Обеспечение деятельности МИТиС	МИТиС	Обеспечение деятельности МИТиС в соответствии с постановлением Губернатора Челябинской области от 10.11.2010 г. № 347 «Об утверждении Положения, структуры и штатной численности Министерства информационных технологий и связи Челябинской области» и постановлением Правительства от 17.07.2012 г. № 359-П «О координации мероприятий по использованию информационно-коммуникационных технологий в деятельности органов исполнительной власти Челябинской области и внесении изменений в некоторые постановления Правительства Челябинской области»	01.01.2018	31.12.2018	68877,74
контрольное событие 36.1 «Деятельность МИТиС обеспечена»		X	X	X	31.03 30.06 30.09 31.12	X